

108 年度第一次彰化縣轄內各級道路維護聯繫會議

會議紀錄

一、時間：108 年 4 月 30 日(星期二)下午 1 時 50 分

二、地點：本府第一樓會議室

三、主持人：林慶濠科長

紀錄：梁彩燕

四、出席單位及人員：詳如會議簽到簿

五、主持人致詞：略

六、業務單位報告：略

七、討論議題：

議題一：本年度補助各公所辦理路平專案經費宣導事項。

說明：

(一)有關年度補助路平專案經費，請各公所依需求提出執行計畫書報府。

(二)執行計畫書內容為購置常溫瀝青包、乳化瀝青(黏油)及僱工等。

(三)年度結案須提供發放常溫瀝青混凝土管制總表及道路坑洞修補成果報告書等文件辦理核銷事宜。

決議：請各公所依說明事項辦理，並於 108 年 5 月 20 日前計畫書報府憑辦。

議題二：本府辦理 108 年度縣鄉道養護計畫研商孔蓋下地及管線埋設等期程事宜。

說明：

(一)本次養護路段計 14 條，須辦理孔蓋下地路段計 12 條，本府已 108 年 3 月 19 日邀集各管線單位召開孔蓋下地研商會議，各管線單位已提供道路養護路段孔蓋數量，會中研商孔蓋下地率及期程。

(二)本次養護路段涉及各管線單位配合管線埋設者，請轉知相關部分屆時與會研商埋設期程。

(三)本批道路養護路段已放置本府工務處/業務專區/年度縣鄉道養護計畫，請各管線單位自行下載

決議：

(一)各路段孔蓋下地期程，請台電及中華電信依下表時間辦理下地

作業。

路線	單位	台電公司				中華電信				下地期限
		孔蓋數(孔)								
		調查數		下地數		調查數		下地數		
人	手	人	手	人	手	人	手			
1	(縣道144線)埔鹽鄉柳橋西路北岸道路改善工	3	3	0	3	12	64	8	55	108年5月20日前
2	(縣道138線)線西鄉和線路道路改善工程	7	2	4	2	3	17	3	17	108年5月15日前
3	(縣道135線)和美鎮線東路道路改善工程	12	31	10	25	5	50	5	50	108年5月20日前
4	(縣道150線)田中鎮中正路道路改善工程	17	50	15	44	5	2	2	2	108年5月20日前
5	(縣道150線)埤頭鄉斗苑東路道路改善工程	2	4	1	3	6	34	4	26	108年5月30日前
6	(縣道148線)溪湖鎮員鹿路三段道路改善工程	3	0	2	0	8	65	7	63	NO
7	(彰195線)伸港鄉彰新路七段道路改善工程	5	13	3	10	2	14	0	10	108年5月30日前
8	(彰35線)福興鄉綵店巷道路改善工程	0	0	0	0	0	27	0	20	108年5月20日前
9	(彰50線)秀水鄉秀福路道路改善工程	1	1	0	0	4	18	0	10	108年5月20日前
10	(彰71線)員林市員大路道路改善工程	1	2	1	2	4	47	2	35	108年5月30日前
11	(彰175線)竹塘鄉保安巷道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	NO
12	(彰97線)北斗鎮大新路道路改善工程	1	1	0	0	0	49	0	30	108年5月30日前
13	(彰99線)溪州鄉下田路道路改善工程	0	0	0	0	6	13	3	10	108年5月30日前
14	鹿港鎮洋仔厝溪南岸道路改善工程	14	33	10	28	0	2	0	2	108年5月30日前
	小計	66	##	46	##	55	##	34	##	
	總計	206		163		457		364		
	下地率	79%				80%				

(二)另管線單位配合道路養護計畫辦理管線埋設，請各管線單位6月中旬前完成。

八、臨時動議：

議題：豪雨過後，易造成路面管線假修復及孔蓋周邊破損嚴重。

決議：請各管線單位依據公路法第30-1條第7項規定派員加強修補，避免造成用路人行車安全之虞。

九、結論：

(一)請各相關單位依各議題決議內容辦理。

(二) 檢送各管線單位 108 年與本府完成會勘之計畫性挖掘路段圖 1 份，請其他管線單位倘有相同路段並有挖掘需求，請於 108 年 5 月 30 日前電話通知本府管挖承辦，避免新鋪路面受禁挖限制，未依時程提出視為無挖掘需求(如附件)。

十、散會：下午 3 時